

Số: /BC-UBND

Ba Trang, ngày 25 tháng 3 năm 2025

BÁO CÁO

Về việc đánh giá kết quả giải ngân vốn và rà soát xác định nhu cầu vốn ngân sách Trung ương năm 2025 thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển KT-XH vùng đồng bào DTTS và MN

Thực hiện công văn số 531/UBND ngày 20/03/2025 của UBND huyện Ba Trang về việc đánh giá kết quả giải ngân vốn và rà soát xác định nhu cầu vốn ngân sách Trung ương năm 2025 thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển KT-XH vùng đồng bào DTTS và MN;

Qua rà soát tình hình thực tế, UBND xã Ba Trang báo cáo đánh giá kết quả giải ngân vốn và xác định nhu cầu vốn ngân sách Trung ương năm 2025 thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển KT-XH vùng đồng bào DTTS và MN như sau:

1. Đánh giá kết quả giải ngân vốn:

1.1. Kết quả giải ngân vốn đầu tư công: không có

1.2. Kết quả giải ngân vốn sự nghiệp:

- Tổng nguồn vốn giao (bao gồm vốn 2022,2023 chuyển sang): 15.609, 1 triệu đồng, trong đó (Vốn NS TW: 13.948 trđ; Vốn NS tỉnh: 1.532,1 trđ; Vốn NS huyện 129 trđ),

- Tổng nguồn vốn đã giải ngân, thanh toán: 1.966,798 triệu đồng đạt 12,6% kế hoạch vốn giao, trong đó (Vốn NS TW: 1.690,169 trđ; Vốn NS tỉnh: 238,88 trđ; Vốn NS huyện 38,240 trđ).

- Tổng nguồn vốn còn lại: 13.642,302 triệu đồng (Vốn NS TW: 12.257,830 trđ; Vốn NS tỉnh: 1.293,712 trđ; Vốn NS huyện 90,759 trđ).

Trong đó:

+ Tổng nguồn vốn còn nhiệm vụ chi: 5.659,350 triệu đồng (Vốn NS TW: 5.055,565 trđ; Vốn NS tỉnh: 313,025 trđ; Vốn NS huyện 90,759 trđ)

+ Tổng nguồn vốn hết nhiệm vụ chi: 7.982,952 triệu đồng (Vốn NS TW: 7.202,265 trđ; Vốn NS tỉnh: 780,687 trđ; Vốn NS huyện 18 trđ)

Ủy ban nhân dân xã Ba Trang đã thực hiện giải ngân nguồn vốn Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển KT-XH vùng đồng bào DTTS và MN theo kết quả triển khai và hoàn thành của từng dự án. Tuy nhiên, tỷ lệ giải ngân chưa cao so với kế hoạch giao. Nguyên nhân: Tiến độ thực hiện của dự án chậm do dự án có nguồn vốn lớn với các danh mục dự án khác nhau nên việc triển khai,

tổng hợp, thẩm định giá, trình phê duyệt, tổ chức đấu thầu mất nhiều thời gian dẫn đến chậm trễ trong việc hoàn thành dự án và hoàn thiện hồ sơ làm cơ sở giải ngân, thanh toán nguồn vốn.

2. Rà soát, xác định nhu cầu vốn ngân sách Trung ương năm 2025:

- Nguồn vốn đầu tư công giao năm 2025 thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giao: 1.056 triệu đồng (*Vốn ngân sách Trung ương 918 trđ và ngân sách tỉnh 92 trđ, NS huyện 46 tr đồng*) UBND xã xác định vốn ngân sách Trung ương 918 trđ giao đảm bảo cơ cấu nguồn vốn đầu tư để thực hiện năm 2025.

- Đối với vốn sự nghiệp, UBND xã xác định nhu cầu vốn ngân sách Trung ương năm 2024 chuyển sang thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển KT-XH vùng đồng bào DTTS và MN tiếp tục để thực hiện các dự án đang triển khai. Năm 2025, qua rà soát UBND xã không có dự án phát sinh mới nên không xác định nhu cầu vốn ngân sách Trung ương bổ sung năm 2025.

Trên đây là báo cáo đánh giá kết quả giải ngân vốn và rà soát xác định nhu cầu vốn ngân sách Trung ương năm 2025 thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển KT-XH vùng đồng bào DTTS và MN. UBND xã kính báo cáo UBND huyện Ba Tơ qua Phòng Dân tộc và tôn giáo huyện để tổng hợp báo cáo cấp trên./.

Nơi nhận:

- Phòng Dân tộc và tôn giáo huyện;
- TT.Đảng ủy xã;
- TT.HĐND xã;
- CT, PCT.UBND xã;
- Lưu: VT, TC-KT.

**TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH**

Phạm Văn Thích