

TỔNG HỢP TÌNH HÌNH QUYẾT TOÁN VỐN ĐẦU TƯ CÔNG DỰ ÁN HOÀN THÀNH
(Đến hết ngày 06/6/2025)

(Kèm theo Báo cáo số 126/BC-UBND ngày 09/6/2025 của UBND xã Ba Trang)

ĐVT: tỷ đồng

ST T	Danh mục dự án	Chủ đầu tư	Nhóm công trình (A, B, C)	Tổng mức đầu tư		Thời gian thực hiện dự án		Giá trị đề nghị quyết toán hoặc giá trị khối lượng hoàn thành được nghiệm thu	Giá trị phê duyệt quyết toán	Vốn kế hoạch đã bố trí đến thời điểm báo cáo		Vốn đã giải ngân		Vốn đầu tư công còn lại phải bố trí đến thời điểm báo cáo so với giá trị quyết toán được duyệt hoặc giá trị đề nghị quyết toán hoặc giá trị khối lượng hoàn thành được nghiệm thu				Thời gian chậm lập báo cáo QT so với quy định (tháng)	Thời gian chậm thẩm tra quyết toán so với quy định (tháng)	Thời gian chậm phê duyệt quyết toán so với quy định (tháng)	Cơ quan tiếp nhận hồ sơ quyết toán	
				Tổng số	Trong đó: ngân sách trung ương	Khởi công (Tháng/năm)	Hoàn thành (Tháng/năm)			Tổng số	Trong đó: ngân sách trung ương	Tổng số	Trong đó: ngân sách trung ương	Tổng số	Trong đó:							
															NS trung ương	NS tỉnh	NS cấp huyện					Khác
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
I	Dự án đã được phê duyệt quyết toán																					
II	Dự án đã nộp hồ sơ quyết toán, chưa được phê duyệt quyết toán																					
III	Dự án đã hoàn thành, chưa nộp hồ sơ quyết toán																					
1	Công trình : Nội tiếp công trình BTXM tổ Tài Lũi đi Sa Lung	UBND xã Ba trang	C	1,055	0,918	4/2/2025	5/26/2025	1,055	1,055	1,011	0,918	0,981	0,89	0,044			0,044					
-																						

* Ghi chú:

- Ở huyện: Mục I, II gồm tất cả các dự án do cấp huyện, cấp xã thẩm tra quyết toán, Mục III gồm tất cả các dự án thuộc thẩm quyền quản lý của cấp huyện (kể cả các dự án do Sở Tài chính thẩm tra);
- Cột 7, 8: Ghi cụ thể thời gian tháng, năm.
- Cột 15 đến cột 19: Chỉ báo cáo vốn đầu tư công còn lại chưa được bố trí đến thời điểm báo cáo.
- Thời gian dự án hoàn thành được tính từ ngày ký biên bản nghiệm thu hoàn thành, bàn giao đưa vào khai thác, sử dụng.
- Các dự án chậm lập báo cáo QT, chậm thẩm tra, chậm phê duyệt QT phải kèm theo biên bản nghiệm thu đưa vào sử dụng, phiếu giao nhận hồ sơ.