	ỦY BAN NHÂN DÂN
XÃ BA TRANG
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

	Số:      /TTr-UBND
	Ba Trang, ngày 24 tháng 3 năm 2025



TỜ TRÌNH
Kế hoạch lựa chọn nhà thầu
Công trình: Nối tiếp công trình BTXM tổ Tài Lụi đi Sa Lung 
Địa điểm xây dựng: Xã Ba Trang, huyện Ba Tơ
Nguồn vốn: Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi huyện Ba Tơ năm 2025

	Kính gửi: Chủ tịch UBND huyện.
UBND xã Ba Trang trình Chủ tịch UBND huyện xem xét, phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu trên cơ sở những nội dung dưới đây:
I. Mô tả, tóm tắt dự án:
	1. Tên dự án: Nối Tiếp Công Trình: BTXM Tổ Tài Lụi đi Sa Lung.
	- Hạng mục: Nền, mặt đường.
[bookmark: _Hlk171069380][bookmark: _Hlk171068246]- Lý trình Km2+435 -:- Km3+071,92m (Chiều dài tuyến L= 636.92m)
	2. Tổng mức đầu tư: 1.055.000.000 đồng (Một tỷ, không trăm năm mươi lăm triệu đồng chẵn), trong đó:
	- Đền bù, GPMB:
	0
	đồng

	- Chi phí xây dựng:
	866.256.046
	đồng

	- Chi phí quản lý dự án:
	26.195.583
	đồng

	- Chi phí TV ĐTXD:
	116.697.435
	đồng

	- Chi phí khác:
	14.213.000
	đồng

	- Dự phòng chi:
	31.637.936
	đồng


3. Chủ đầu tư: Ủy ban nhân dân xã Ba Trang
4. Nguồn vốn: Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi huyện Ba Tơ năm 2025 (Ngân sách Trung ương, ngân sách tỉnh và ngân sách huyện).
5. Thời gian thực hiện dự án: Năm 2025.
6. Địa điểm, quy mô dự án
6.1. Địa điểm: Xã Ba Trang, huyện Ba Tơ, tỉnh Quảng Ngãi.
6.2. Quy mô dự án:
a) Hạng mục: Nền, mặt đường.
· Chiều dài tuyến: L= 636,92m;
· Bề rộng nền đường: Bnền = 4.0 m;
· Bề rộng mặt đường: Bm= 3.0m, dốc ngang: i= 2.0%;
· Bề rộng lề đường: Bl= 2x0,5m, dốc ngang : i= 2.0%;
· Độ dốc dọc tuyến thiết kế lớn nhất Imax=14,28% (đoạn cục bộ).
· Bán kính đường cong nằm nhỏ nhất Rmin= 20m;
· Lót lớp bao ni lông chống mất nước xi măng;
· Lớp móng cấp phối đá dăm đệm dày 12cm;
· Bê tông mặt đường đá 1x2, mác 250, dày 18cm;
· Khe co giãn dày 2cm (khoảng cách mỗi khe co 5m);
· Đắp nền đường là đất cấp 3, lu lèn K = 0,95 đắp nền đường đắp từng lớp dày không quá h<=30cm, trong quá trình thi công cần có kiểm tra về độ chặt của nền đường để xác định hệ số lu lèn.
b) Rãnh thoát nước dọc hình thang: Không gia cố (rãnh đất)
c) Hệ thống an toàn giao thông: Theo QCVN 51/2024/TT-BGTVT.
II. Căn cứ pháp lý
- Căn cứ Luật Xây dựng ngày 18/6/2014;
- Căn cứ Luật Đấu thầu ngày 23/6/2023;
[bookmark: loai_1_name]- Căn cứ Nghị định số 17/2025/NĐ-CP ngày 06/02/2025 của Chính phủ Sửa đổi, bổ sung một số điều của các nghị định quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành luật đấu thầu; 
- Căn cứ Quyết định số 12/QĐ-UBND ngày 23/01/2025 của UBND huyện Ba Tơ về việc giao kế hoạch vốn đầu tư công năm 2025 (Đợt 1) thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi huyện Ba Tơ. Nguồn vốn: Ngân sách Trung ương và ngân sách tỉnh;
- Căn cứ Quyết định số 415/QĐ-UBND ngày 18/03/2025 của Chủ tịch UBND huyện Ba Tơ về việc phê duyệt Báo cáo kinh tế - kỹ thuật đầu tư xây dựng công trình: Nối tiếp công trình BTXM tổ Tài Lụi đi Sa Lung; Hạng mục: Nền, mặt đường -thoát nước; Địa điểm xây dựng: xã Ba Trang, huyện Ba Tơ. 
III.  Phần công việc đã thực hiện 
                                                                                                 Bảng số 1
	TT
	Nội dung công việc 
	Đơn vị thực hiện
	Giá trị (đồng)
	Văn bản phê duyệt

	1
	Khảo sát, lập Báo cáo Kinh tế - Kỹ thuật xây dựng công trình
	Công ty TNHH tư vấn và xây dựng Quang Thành
	84.631.254
	Quyết định số: 415/QĐ-UBND ngày 18/03/2025 của Chủ tịch UBND huyện Ba Tơ


	2
	Thẩm tra thiết kế bản vẽ thi công và dự toán
	Công ty TNHH tư vấn và xây dựng Dũng Khôi
	[bookmark: _Hlk169511824]
4.320.000

	

	3
	Thẩm định Báo cáo KT-KT
	Phòng Kinh tế và Hạ tầng huyện
	600.000
	

	Tổng giá trị:
	89.551.254 
	 



IV. Phần công việc không áp dụng được một trong các hình thức lựa chọn nhà thầu
Bảng số 2
	TT
	Nội dung công việc
	Đơn vị thực hiện
	Giá trị
(đồng)

	1
	Thẩm tra phê duyệt quyết toán
	Phòng TC-KH huyện
	6.014.000

	2
	Kiểm tra công tác nghiệm thu
	Phòng Kinh tế - Hạ tầng huyện
	5.000.000

	3
	Đền bù, GPMB
	Cá nhân, hộ có diện tích bị thu hồi
	0

	4
	Dự phòng chi
	-
	31.637.936

	Tổng giá trị thực hiện:
	42.651.936


V. Phần công việc thuộc kế hoạch lựa chọn nhà thầu
6
1. Bảng tổng hợp phần công việc thuộc kế hoạch lựa chọn nhà thầu
Bảng số 3
	STT
	Tên chủ đầu tư
	Tên gói thầu
	Giá gói thầu  (đồng)
	Nguồn vốn
	Hình thức lựa chọn nhà thầu
	Phương thức lựa chọn nhà thầu
	Thời gian tổ chức lựa chọn nhà thầu
	Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu
	Loại hợp đồng
	Thời gian thực hiện gói thầu
	Tùy chọn mua thêm
	Giám sát hoạt động đấu thầu

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Tên gói thầu
	Tóm tắt công việc chính của gói thầu
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1
	UBND xã Ba Trang
	Gói thầu số 01: Quản lý dự án
	Công tác tư vấn quản lý dự án
	26.195.583 
	Chương trình MTQG phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi huyện Ba Tơ (Ngân sách Trung ương, ngân sách tỉnh và ngân sách huyện)
	Chỉ định thầu rút gọn
	-

	05 ngày 
	Quý II/2025
	Trọn gói
	02 tháng
	Không có
	Không đề xuất 

	2
	
	Gói thầu số 02: Thi công xây dựng công trình
	Công tác thi công xây dựng công trình
	866.256.046
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3
	
	Gói thầu số 03: Giám sát thi công xây dựng
	Công tác Giám sát thi công xây dựng
	27.746.181 
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	4
	
	Gói thầu số 04: Bảo hiểm công trình
	Công tác Mua Bảo hiểm công trình
	2.599.000 
	
	
	
	
	
	
	14 tháng
	
	

	Tổng giá trị các gói thầu
	922.796.810 
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	    



2. Giải trình nội dung kế hoạch lựa chọn nhà thầu:
a. Cơ sở phân chia các gói thầu: Việc phân chia các gói thầu dựa trên cơ sở nội dung của dự án, tính chất của công việc trong Báo cáo kinh tế - kỹ thuật được duyệt. Trình tự thực hiện theo thời gian và theo các nguyên tắc sau:
- Đảm bảo tính đồng bộ về mặt kỹ thuật và công nghệ của dự án, dự toán mua sắm, không chia công việc của dự án thành các gói thầu quá nhỏ, làm mất sự thống nhất, đồng bộ về kỹ thuật và công nghệ;
- Đảm bảo tiến độ thực hiện dự án;
- Đảm bảo quy mô hợp lý, điều kiện của dự án phù hợp năng lực của nhà thầu hiện tại và phù hợp với sự phát triển của thị trường trong nước...
Không chia dự án, dự toán mua sắm thành các gói thầu trái với quy định để thực hiện chỉ định thầu hoặc tạo cơ hội cho số ít nhà thầu tham gia hoặc thực hiện các gói thầu không phù hợp với quy định của pháp luật về đấu thầu
b. Giá gói thầu:
[bookmark: khoan_1_16]- Giá gói thầu được hình thành trên cơ sở dự toán đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt; Gói thầu thi công xây dựng công trình: là giá trong dự toán được phê duyệt; giá gói thầu được tính đúng, tính đủ toàn bộ chi phí để thực hiện gói thầu, kể cả chi phí dự phòng, phí, lệ phí và thuế
- Giá gói thầu được thực hiện đảm bảo theo quy định tại khoản 2 Điều 39 của Luật Đấu thầu và tại khoản 1 và khoản 2 của Điều 16 Nghị định số 24/2024/NĐ-CP ngày 27/02/2024 của Chính phủ.
c. Nguồn vốn: Chương trình Mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi huyện Ba Tơ (ngân sách Trung ương, ngân sách tỉnh và ngân sách huyện).
d. Hình thức và phương thức lựa chọn nhà thầu: Việc áp dụng hình thức Chỉ định thầu rút gọn được quy định tại Điểm m Khoản 1 Điều 23 của Luật Đấu thầu và Điều 78 của Nghị định số 24/2024/NĐ-CP ngày 27/02/2024 của Chính phủ.
đ. Thời gian tổ chức lựa chọn nhà thầu: Theo tính chất của từng gói thầu được quy định tại Điều 78, Nghị định số 24/2024/NĐ-CP ngày 27/02/2024 của Chính phủ
e. Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu: Quý II/2025
g. Loại hợp đồng: Theo quy định tại Điều 64 của Luật Đấu thầu
h. Thời gian thực hiện gói thầu: Gói thầu số 01, 02, 03 là 02 tháng; gói thầu số 04 là 14 tháng.
i. Tùy chọn mua thêm (nếu có): Không
k. Giám sát hoạt động đấu thầu (nếu có): Không
VI. Phần công việc chưa đủ điều kiện lập kế hoạch lựa chọn nhà thầu (nếu có): Không
VII. Tổng giá trị các phần công việc
Bảng số 4   
	TT
	Nội dung
	Giá trị
(đồng)

	1
	Tổng giá trị phần công việc đã thực hiện
	89.551.254 

	2
	Tổng giá trị phần công việc không áp dụng được một trong các hình thức lựa chọn nhà thầu
	42.651.936

	3
	Tổng giá trị phần công việc thuộc kế hoạch lựa chọn nhà thầu
	922.796.810 

	4
	Tổng giá trị phần công việc chưa đủ điều kiện lập kế hoạch lựa chọn nhà thầu (nếu có)
	0

	Tổng giá trị các phần công việc
	1.055.000.000

	Tổng mức đầu tư của công trình
	1.055.000.000


VIII. Kiến nghị
Trên cơ sở những nội dung phân tích nêu trên, Ủy ban nhân dân xã Ba Trang kính trình Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Ba Tơ xem xét, phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu công trình: Nối tiếp công trình BTXM Tổ Tài Lụi đi Sa Lung.
Kính trình Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện xem xét, quyết định./.
	Nơi nhận:
- Như trên;
- Phòng TC-KH huyện;
- Lưu: VT.
	CHỦ TỊCH





Phạm Văn Thích






DANH MỤC TÀI LIỆU
(Kèm theo Tờ tình số 14/TTr-UBND ngày 24/3/2025 của UBND xã Ba Trang)
	STT
	Nội dung
	Ghi chú

	1
	Quyết định số 12/QĐ-UBND ngày 23/01/2025 của UBND huyện Ba Tơ về việc giao kế hoạch vốn đầu tư công năm 2025 (Đợt 1) thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi huyện Ba Tơ. Nguồn vốn: Ngân sách Trung ương và ngân sách tỉnh
	Bản chụp

	2
	[bookmark: _GoBack]Quyết định số 415/QĐ-UBND ngày 18/03/2025 của Chủ tịch UBND huyện về việc phê duyệt Báo cáo kinh tế - kỹ thuật đầu tư xây dựng công trình: Nối Tiếp Công Trình: BTXM Tổ Tài Lụi đi Sa Lung; Hạng mục: Nền, mặt đường - thoát nước; Địa điểm xây dựng: xã Ba Trang, huyện Ba Tơ
	Bản chụp




