

TÌNH HÌNH GIẢI NGÂN KẾ HOẠCH VỐN ĐẦU TƯ CÔNG THUỘC CHƯƠNG TRÌNH MỤC TIÊU QUỐC GIA NĂM 2023

Nguồn vốn: Ngân sách Trung ương

(Kèm theo Báo cáo số: 165/BC-UBND ngày 30/5/2023 của UBND xã Ba Trang)

Đơn: Triệu đồng

TT	TÊN DỰ ÁN	Đầu mối giao kế hoạch	Địa điểm xây dựng	Năng lực thiết kế	Dự kiến thời gian thực hiện	Quyết định phê duyệt dự án				Kế hoạch vốn năm 2022			Kết quả giải ngân kế hoạch vốn năm 2022 đến ngày 30/5/2023			Số kế hoạch vốn năm 2022 còn lại chưa giải ngân đến ngày 31/01/2023			Số vốn NSTW đăng ký kéo dài sang năm 2023
						Số ngày quyết định đầu tư	Tổng mức đầu tư	Trong đó:		Tổng cộng	Trong đó:		Tổng cộng	Trong đó:		Tổng cộng	Trong đó:		
								NSTW	NSDP (NS tính)		NSTW	NSDP (NS tính)		NSTW	NSDP (NS tính)		NSTW	NSDP (NS tính)	
	Tổng số						2,846.10	2,003.30	202.80	2,643.30	2,003.30	0.00	1,319.92	1,319.92	0.00	683.38	683.38	0.00	680.84
I.	Dự án																		
I.1	Tiểu Dự án																		
1	Công trình: Nối tiếp BTXM tuyến đường Làng Leo đi Bùi Hui	UBND huyện Ba Trơ	Thôn Bùi Hui, xã Ba Trang,	Thuê tư vấn	2022-2023	589/QĐ-UBND ngày 12/9/2022	936.1	843.3	92.8	843.30	843.30		636.829	636.829		206.471	206.471		206.471
2	Công trình: BTXM đường Sa Lung đi Tài Lụi	UBND huyện Ba Trơ	Thôn Kon Riêng, xã Ba Trang,	Thuê tư vấn	2022-2023	589/QĐ-UBND ngày 12/9/2022	1,110.0	1,000.0	110.0	1,000.00	1,000.00		525.636	525.636		474.364	474.364		474,364
3	Công trình: Tường rào, cổng ngõ, đường nội bộ nhà VH thôn Bùi Hui, VH thôn thôn Kon Dóc	UBND huyện Ba Trơ	thôn Bùi Hui, VH thôn thôn Kon Dóc, xã Ba Trang	Thuê tư vấn	2022-2023		800.0	160.0	0.0	800.0	160.0		157.454	157.454		2.546	2.546		

