

ỦY BAN NHÂN DÂN
XÃ BA TRANG

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: /TTr-UBND

Ba Trang, ngày 24 tháng 3 năm 2025

TỜ TRÌNH

Kế hoạch lựa chọn nhà thầu

Công trình: Nối tiếp công trình BTXM tổ Tài Lụi đi Sa Lung

Địa điểm xây dựng: Xã Ba Trang, huyện Ba Tư

Nguồn vốn: Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi huyện Ba Tư năm 2025

Kính gửi: Chủ tịch UBND huyện.

UBND xã Ba Trang trình Chủ tịch UBND huyện xem xét, phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu trên cơ sở những nội dung dưới đây:

I. Mô tả, tóm tắt dự án:

1. Tên dự án: Nối Tiếp Công Trình: BTXM Tổ Tài Lụi đi Sa Lung.

- Hạng mục: Nền, mặt đường.

- Lý trình Km2+435 -:- Km3+071,92m (Chiều dài tuyến L= 636.92m)

2. Tổng mức đầu tư: 1.055.000.000 đồng (Một tỷ, không trăm năm mươi lăm triệu đồng chẵn), trong đó:

- Đền bù, GPMB:	0	đồng
- Chi phí xây dựng:	866.256.046	đồng
- Chi phí quản lý dự án:	26.195.583	đồng
- Chi phí TV ĐTXD:	116.697.435	đồng
- Chi phí khác:	14.213.000	đồng
- Dự phòng chi:	31.637.936	đồng

3. Chủ đầu tư: Ủy ban nhân dân xã Ba Trang

4. Nguồn vốn: Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi huyện Ba Tư năm 2025 (Ngân sách Trung ương, ngân sách tỉnh và ngân sách huyện).

5. Thời gian thực hiện dự án: Năm 2025.

6. Địa điểm, quy mô dự án

6.1. Địa điểm: Xã Ba Trang, huyện Ba Tơ, tỉnh Quảng Ngãi.

6.2. Quy mô dự án:

- a) Hạng mục: Nền, mặt đường.
- Chiều dài tuyến: $L = 636,92\text{m}$;
 - Bề rộng nền đường: $B_{\text{nền}} = 4.0 \text{ m}$;
 - Bề rộng mặt đường: $B_{\text{m}} = 3.0\text{m}$, dốc ngang: $i = 2.0\%$;
 - Bề rộng lề đường: $B_{\text{l}} = 2 \times 0,5\text{m}$, dốc ngang : $i = 2.0\%$;
 - Độ dốc dọc tuyến thiết kế lớn nhất $I_{\text{max}} = 14,28\%$ (đoạn cục bộ).
 - Bán kính đường cong nằm nhỏ nhất $R_{\text{min}} = 20\text{m}$;
 - Lót lớp bao ni lông chống mất nước xi măng;
 - Lớp móng cấp phối đá dăm đệm dày 12cm ;
 - Bê tông mặt đường đá 1x2, mác 250, dày 18cm ;
 - Khe co giãn dày 2cm (khoảng cách mỗi khe co 5m);
 - Đắp nền đường là đất cấp 3, lu lèn $K = 0,95$ đắp nền đường đắp từng lớp dày không quá $h \leq 30\text{cm}$, trong quá trình thi công cần có kiểm tra về độ chặt của nền đường để xác định hệ số lu lèn.
- b) Rãnh thoát nước dọc hình thang: Không gia cố (rãnh đất)
- c) Hệ thống an toàn giao thông: Theo QCVN 51/2024/TT-BGTVT.

II. Căn cứ pháp lý

- Căn cứ Luật Xây dựng ngày 18/6/2014;
- Căn cứ Luật Đấu thầu ngày 23/6/2023;
- Căn cứ Nghị định số 17/2025/NĐ-CP ngày 06/02/2025 của Chính phủ Sửa đổi, bổ sung một số điều của các nghị định quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành luật đấu thầu;
- Căn cứ Quyết định số 12/QĐ-UBND ngày 23/01/2025 của UBND huyện Ba Tơ về việc giao kế hoạch vốn đầu tư công năm 2025 (Đợt 1) thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi huyện Ba Tơ. Nguồn vốn: Ngân sách Trung ương và ngân sách tỉnh;
- Căn cứ Quyết định số 415/QĐ-UBND ngày 18/03/2025 của Chủ tịch UBND huyện Ba Tơ về việc phê duyệt Báo cáo kinh tế - kỹ thuật đầu tư xây dựng công trình: Nối tiếp công trình BTXM tổ Tài Lụi đi Sa Lung; Hạng mục: Nền, mặt đường -thoát nước; Địa điểm xây dựng: xã Ba Trang, huyện Ba Tơ.

III. Phần công việc đã thực hiện

Bảng số 1

T T	Nội dung công việc	Đơn vị thực hiện	Giá trị (đồng)	Văn bản phê duyet
1	Khảo sát, lập Báo cáo Kinh tế - Kỹ thuật xây dựng công trình	Công ty TNHH tư vấn và xây dựng Quang Thành	84.631.254	Quyết định số: 415/QĐ-UBND ngày 18/03/2025 của Chủ tịch UBND huyện Ba Tơ
2	Thẩm tra thiết kế bản vẽ thi công và dự toán	Công ty TNHH tư vấn và xây dựng Dững Khôi	4.320.000	
3	Thẩm định Báo cáo KT-KT	Phòng Kinh tế và Hạ tầng huyện	600.000	
Tổng giá trị:			89.551.254	

IV. Phần công việc không áp dụng được một trong các hình thức lựa chọn nhà thầu

Bảng số 2

TT	Nội dung công việc	Đơn vị thực hiện	Giá trị (đồng)
1	Thẩm tra phê duyệt quyết toán	Phòng TC-KH huyện	6.014.000
2	Kiểm tra công tác nghiệm thu	Phòng Kinh tế - Hạ tầng huyện	5.000.000
3	Đền bù, GPMB	Cá nhân, hộ có diện tích bị thu hồi	0
4	Dự phòng chi	-	31.637.936
Tổng giá trị thực hiện:			42.651.936

V. Phần công việc thuộc kế hoạch lựa chọn nhà thầu

1. Bảng tổng hợp phần công việc thuộc kế hoạch lựa chọn nhà thầu

2. Giải trình nội dung kế hoạch lựa chọn nhà thầu:

a. Cơ sở phân chia các gói thầu: Việc phân chia các gói thầu dựa trên cơ sở nội dung của dự án, tính chất của công việc trong Báo cáo kinh tế - kỹ thuật được duyệt. Trình tự thực hiện theo thời gian và theo các nguyên tắc sau:

- Đảm bảo tính đồng bộ về mặt kỹ thuật và công nghệ của dự án, dự toán mua sắm, không chia công việc của dự án thành các gói thầu quá nhỏ, làm mất sự thống nhất, đồng bộ về kỹ thuật và công nghệ;

- Đảm bảo tiến độ thực hiện dự án;

- Đảm bảo quy mô hợp lý, điều kiện của dự án phù hợp năng lực của nhà thầu hiện tại và phù hợp với sự phát triển của thị trường trong nước...

Không chia dự án, dự toán mua sắm thành các gói thầu trái với quy định để thực hiện chỉ định thầu hoặc tạo cơ hội cho số ít nhà thầu tham gia hoặc thực hiện các gói thầu không phù hợp với quy định của pháp luật về đấu thầu

b. Giá gói thầu:

- Giá gói thầu được hình thành trên cơ sở dự toán đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt; Gói thầu thi công xây dựng công trình: là giá trong dự toán được phê duyệt; giá gói thầu được tính đúng, tính đủ toàn bộ chi phí để thực hiện gói thầu, kể cả chi phí dự phòng, phí, lệ phí và thuế

- Giá gói thầu được thực hiện đảm bảo theo quy định tại khoản 2 Điều 39 của Luật Đấu thầu và tại khoản 1 và khoản 2 của Điều 16 Nghị định số 24/2024/NĐ-CP ngày 27/02/2024 của Chính phủ.

c. Nguồn vốn: Chương trình Mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi huyện Ba Tư (*ngân sách Trung ương, ngân sách tỉnh và ngân sách huyện*).

d. Hình thức và phương thức lựa chọn nhà thầu: Việc áp dụng hình thức Chỉ định thầu rút gọn được quy định tại Điểm m Khoản 1 Điều 23 của Luật Đấu thầu và Điều 78 của Nghị định số 24/2024/NĐ-CP ngày 27/02/2024 của Chính phủ.

đ. Thời gian tổ chức lựa chọn nhà thầu: Theo tính chất của từng gói thầu được quy định tại Điều 78, Nghị định số 24/2024/NĐ-CP ngày 27/02/2024 của Chính phủ

e. Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu: Quý II/2025

g. Loại hợp đồng: Theo quy định tại Điều 64 của Luật Đấu thầu

h. Thời gian thực hiện gói thầu: Gói thầu số 01, 02, 03 là 02 tháng; gói thầu số 04 là 14 tháng.

i. Tùy chọn mua thêm (nếu có): Không

k. Giám sát hoạt động đấu thầu (nếu có): Không

VI. Phần công việc chưa đủ điều kiện lập kế hoạch lựa chọn nhà thầu (nếu có): Không

VII. Tổng giá trị các phần công việc

Bảng số 4

TT	Nội dung	Giá trị (đồng)
1	Tổng giá trị phần công việc đã thực hiện	89.551.254
2	Tổng giá trị phần công việc không áp dụng được một trong các hình thức lựa chọn nhà thầu	42.651.936
3	Tổng giá trị phần công việc thuộc kế hoạch lựa chọn nhà thầu	922.796.810
4	Tổng giá trị phần công việc chưa đủ điều kiện lập kế hoạch lựa chọn nhà thầu <i>(nếu có)</i>	0
Tổng giá trị các phần công việc		1.055.000.000
Tổng mức đầu tư của công trình		1.055.000.000

VIII. Kiến nghị

Trên cơ sở những nội dung phân tích nêu trên, Ủy ban nhân dân xã Ba Trang kính trình Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Ba Tư xem xét, phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu công trình: Nối tiếp công trình BTXM Tổ Tài Lụi đi Sa Lung.

Kính trình Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện xem xét, quyết định./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Phòng TC-KH huyện;
- Lưu: VT.

CHỦ TỊCH

Phạm Văn Thích

DANH MỤC TÀI LIỆU*(Kèm theo Tờ trình số 14/TTr-UBND ngày 24/3/2025 của UBND xã Ba Trang)*

STT	Nội dung	Ghi chú
1	<i>Quyết định số 12/QĐ-UBND ngày 23/01/2025 của UBND huyện Ba Tư về việc giao kế hoạch vốn đầu tư công năm 2025 (Đợt 1) thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi huyện Ba Tư. Nguồn vốn: Ngân sách Trung ương và ngân sách tỉnh</i>	Bản chụp
2	<i>Quyết định số 415/QĐ-UBND ngày 18/03/2025 của Chủ tịch UBND huyện về việc phê duyệt Báo cáo kinh tế - kỹ thuật đầu tư xây dựng công trình: Nối Tiếp Công Trình: BTXM Tổ Tài Lụi đi Sa Lung; Hạng mục: Nền, mặt đường - thoát nước; Địa điểm xây dựng: xã Ba Trang, huyện Ba Tư</i>	Bản chụp

